



PROYECTO BELEN

Informe Bimensual

Noviembre – Diciembre 2025

En seguimiento al Proyecto de cooperación al desarrollo denominado Proyecto Belén, donde contamos con Huertos Comestibles y Cuidados de atención Sociosanitaria ambos se impartirán en Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, en Finca Tetuán sitio que pertenece a la Orden de Hermanos de Belén.

Luego de todo el proceso elaborado desde el 03 de junio 2025 y en seguimiento a los requerimientos solicitados por las entidades españolas. Se brinda el primer informe de las actividades realizadas:

1. Contracción de Personal Ligia Yesenia Palacios Castellanos, para las actividades administrativas de dicho Proyecto.
2. Presentación de Plan a ejecutarse

PROYECTOS DE COOPERACION

Con la ayuda de las instituciones de España **Fundación para la Modernización y el Desarrollo Local FUNDACIÓN MODELO** y **Cooperación Canaria Gobierno de Canarias**, que unieron esfuerzos en apoyar a la **Orden de Hermanos de Belén** y que tiene como fin la creación de Huertos Comestibles y Cuidados de atención Sociosanitaria, para el sostenimiento y atención de la Casa de acogidos de los Hermanos de Belén.

Luego de la serie de trámites correspondientes y papelería enviada hacia España para el estudio, valoración y aprobación de la donación para estos Proyectos el Gobierno aprobó según Boletín Oficial de Canarias una donación de € 59,999.00, los cuales serán trabajados por medio de la Fundación Modelo con su Presidente José Luis Figueroa quienes quedaron como respónsables de dicha administración en España, por Guatemala El responsable como lo marca el Convenio por medio de la Orden de Hermanos de Belén Fray Horacio Díaz Santa Cruz y Ligia Palacios quien queda contratada para los trámites administrativos por medio de la Fundación Modelo.

Los Huertos serán creados con fondos que ellos brindan, se buscarán personas de la comunidad, los cuales serán capacitados para la elaboración y seguimiento de las huertas, la creación se llevara a cabo en las instalaciones de la Finca Tetuán donde actualmente se encuentra la casa de Formación de los Hermanos de Belén.





Se buscará el apoyo de entidades que ayuden en la preparación y capacitación para llevar adelante dicho proyecto.

Necesidades Prioritarias:

- * Lugar para ejecutar los Huertos
- * Pozos o suministros de riegos
- * Área de trabajo Administrativa de la Fundación.
- * Área para capacitación.
- * Medios digitales para proyección y capacitaciones.
- * Mobiliario y Equipo
- * Insumos

Recurso Humano:

- * Administrativo
- * Grupos de personas de la comunidad para capacitar
- * Orden de Hermanos de Belén

Según el plan de trabajo el proyecto de los Huertos se tiene para iniciar en el mes de diciembre, las personas que forman parte de la misma se inscribirán por medio de una plataforma que la Fundación Modelo tiene donde cada alumno tendrá que llenar sus datos.

Se tendrán convenio con el MAGA (MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION) el cual aportarán capacitación para el desarrollo de los huertos y seguimiento de los mismo, como también la capacitación a Distancia que se tendrán según cronograma de España.

PLAN DE TRABAJO:

MES	ACTIVIDAD	
Noviembre 2025	* Contratación de Personal de Administración en general. * Trámites Administrativos en general. * Visita a MAGA * Comunicación con Representante de Fundación Modelo * Solicitud de Papelería entidades (bancos, Empresas de Telefonía, otros)	20 días hábiles laborales





	* Presentación de la aprobación del Proyecto a la Orden de Hermanos de Belén. * Consolidación de Convenio con Maga. * Reunión y presentación con personal del MAGA donde se llevará a cabo las diferentes capacitaciones y huertos. * Presentación de la plataforma para inscripción de participantes. * Inscripción de Participantes. * Primera reunión con participantes para dar detalles sobre la formación a desarrollar. * Otras actividades anexas según se ameriten. * Informes de gastos	
Diciembre 2025	* Inicio con el grupo de participantes, presentación. * Presentación de las entidades patrocinadoras y colaboradores. * Inducción del área a capacitar, identificar deficiencia. * Compra de Insumos, equipo o material necesario para la formación y elaboración de Huertos. * Inicio de cursos * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación del primer mes de capacitación y puesta en marcha del proyecto * Planificación o reorganización de plan de trabajo.	20 días hábiles laborales Quedando pendiente de las normas de gobierno por las fiestas de Navidad y fin de año.
Enero 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto	20 días hábiles laborales





	* Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos.	Quedando pendiente de las normas de gobierno por las fiestas de fin e inicio de año.
Febrero 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos. * Visita evaluación inicial y Seminario sobre proyecto, creación de grupo fundación modelo en Guatemala. Próximos proyectos en el área. Firma de acuerdo con Ayuntamiento de la Antigua para futuro proyecto de desarrollo y colaboración con Fundación Modelo. Preparación de terreno para proyecto de implantación de bosque Actividades de difusión del proyecto. * Memoria bimensual y certificación de gastos. * Evaluar actividad especial según fecha 18 de febrero.	20 días hábiles laborales Pendiente de agenda sobre visitas 18 de febrero se conmemora la llegada del Santo Hermano Pedro a la Ciudad de Antigua Guatemala
Marzo 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos.	22 días hábiles laborales Pendiente que la última semana es semana Santa pueden surgir variantes.





Abril 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Presentación de avances del proyecto. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos. * Evaluar actividad especial según fecha 24 de abril.	19 días hábiles laborales Pendiente que la primera semana es semana Santa pueden surgir variantes. El 24 de abril se conmemora el día del Santo Hermano Pedro
Mayo 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos. * Actividades de difusión del proyecto. * Preparación proyecto 2026-2027	20 días hábiles laborales 1 de mayo Feriado Oficial
Junio 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos. * Actividades de difusión del proyecto.	21 días hábiles laborales 30 de junio Feriado Oficial





Julio 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos.	23 días hábiles laborales Feriado Patronal 25 de julio
Agosto 2026	* Seguimiento de formación con grupo de participantes. * Presentación de avances del proyecto. * Informes de gasto * Otras actividades anexas según se ameriten. * Evaluación, Revisión y /o reorganización de plan de trabajo. Modifica el plan si es necesario debido a imprevistos	21 días hábiles laborales
Septiembre 2026	* Culmen de formación con grupo de participantes. * Evaluación con participantes. * Entrega de Diplomas * Informes de gasto * Visita final para evaluación	21 días hábiles laborales 15 de septiembre feriado oficial
Octubre 2026	* Informe Final Huertos Comestibles * Informes de gasto * Informe Final del Proyecto con liquidación de gastos.	21 días hábiles laborales 20 de octubre feriado oficial

- Este es un cuadro de planificación el cual puede variar según las necesidades dentro de la formación.
- Al tener todo el proyecto en marcha se verá las necesidades prioritarias que esto conlleva, donde puede haber muchas variantes, según la necesidad.
- La planificación está sujeta a cambios.





3. Entrega de Convenio a la Orden de Hermanos de Belén al representante en Guatemala Fray Fidel Ramírez.
4. Para la Formación de los Proyectos se tenía que sea una formación a distancia de Forma virtual, lo Agroforestal se cuenta con el espacio donde las Personas podrán poner en práctica lo aprendido. A esto nos hemos encontrado que el grupo de personas a las que se les brindara las capacitaciones son personas de recursos económicos bajos, otras no tienen estudios lo que se nos crea las dificultades; viendo las opciones de poder llegar a ellos, se realizó un estudio dando resultado que las capacitaciones a distancia las personas no cuentan con los medios digitales para poder hacer uso de las misma, en seguimiento y viendo dichas necesidades se planteó otros métodos:
 - a. Hacer las Capacitaciones todas en Finca Tetuán, teniendo allí el equipo necesario para que puedan conectarse.
 - b. Dar impresas las formaciones
 - c. Buscar capacitadores y/ó entidades en Guatemala
5. Visita a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, sede del departamento de Sacatepéquez se realizó la visita para solicitar apoyo sobre capacitación, obteniendo respuesta positiva para poder llevar a cabo la capacitación Aprendiendo y practicando, ellos darán al personal para las capacitación y formaciones. Sin ningún costo, únicamente como entidad debemos apoyar con los insumos y equipo para que las capacitaciones sean de Éxito.
 - Visita para presentación de Proyecto acompañada de Fray Horacio a los Ingenieros MAGA sede departamental.
 - Visita para presentación del Lugar a trabajar a los ingenieros del MAGA.
 - Visita Técnica para evaluación de suelo.
 - Reunión con Orden de Hermanos de Belén, MAGA, José Luis Figueroa Via Zoom para presentación.
 - Presentación de Insumos y equipo
 - Presentación con las personas a capacitar
 - Capacitaciones durante mes de diciembre ya con el grupo.
 - Limpieza y preparación de Suelo.
 - Viendo la evaluación de suelo, como se encuentra y las personas que se tiene para el trabajo si hay sugerencias el tipo de maquinaria que se debe de tener ya que esta facilitará el trabajo y el rendimiento de las personas será de mayor éxito. La cuadrilla de limpieza de todo el terreno fue vital.





6. Visita a Empresas de Telefonía, a raíz de la necesidad de tener las formaciones a distancia se necesita tener de la tecnología avanzada, se ha visitado a las empresas Claro y Tigo para poder obtener información para ese sector. Lastimosamente por el área donde nos encontramos no podemos contar con conexiones directas. (Router) y tener señal de WIFI, por lo que se tendrá el uso de internet móvil, el cual se adaptará para uso de una pantalla.
7. Se Trabajo junto con Personal de Domitila para llevar adelante la formación a distancia. Encontrando las dificultades, para llevar adelante esta formación., Realizando las sugerencias al respecto, para el avance de la misma.
8. Convocatoria de Personas para formar parte de estas formaciones, la Orden de Hermanos de Belén siguiendo el carisma del Santo Hermano Pedro de ayudar a los mas necesitados cuenta con un grupo de familias a las cuales les apoyan con víveres, y cuando cuenta con este tipo de proyectos se les invitan a que ellos formen parte del mismo. Dándoles prioridad, pero si encontrando dificultades entre ellas manifiesto que las personas están interesadas, pero las dificultades que se presentan son mayores, como el poder llegar al lugar, otras no cuentan con los medios económicos para poder llegar muy seguido a las formaciones, viendo estas necesidades es valorar como podemos apoyar con viáticos (alimentación y pasaje entre otros) a estas personas. Haciendo un proyectado económico.
9. Los proyectos se calendarizaron para dar inicio el 1 de diciembre, pero luego de lo que hemos encontrado de las necesidades que son primordiales, se arranco el 2 de diciembre, adjuntado agenda

Agenda

Reunión Informativa Proyectos de Cooperación Sociosanitario y Bosque Productivo y Comestible **PROYECTO BELÉN**

Lugar: Casa de Formación Hermanos de Belén Finca Tetuán

Hora 09:00 am

Fecha 02/12/2025

Moderadora Ligia Palacios



Bienvenida

Moderador



Oración

Fray Horacio de la Santa Cruz



Presentación los integrantes de Mesa

Moderador



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





- ✳ Fray Horacio de la Santa Cruz Orden de Hermanos de Belén y encargado del Proyecto en Guatemala
- ✳ Ing. Gilberto Cujcuj Representante del MAGA de Sacatepéquez
- ✳ José Luis Figueroa de la Paz Presidente Fundación Modelo
- 🕒 Espacio para la presentación de Cada Integrante 10 minutos
 - ✳ Fray Horacio de la Santa Cruz
 - ✳ José Luis Figueroa de la Paz
 - ✳ Ing. Gilberto Cujcuj
 - ✳ María Lourdes Diaz León
- 🕒 Espacio para preguntas y dudas.
- 🕒 Presentación del Lugar donde se llevará a cabo el huerto
- 🕒 Palabras de Agradecimiento

Por factor de tiempo ya que llevo mas de media mañana no se puedo llevar a cabo la presentación de María Lourdes Diaz con el proyecto sociosanitario, quedando pendiente, se ha atrasado, al tener nuestros equipos para poder hacer las formaciones a distancia convocaremos a los alumnos.

El trabajo que el ingeniero Gilberto junto al grupo de colegas de MAGA llevo en la formación y presentación del terreno abarco tiempo y las dudas que han surgido acerca de esta formación, fueron de crecimiento y aclaraciones.

- 10.** Comunicación y coordinación con Edgar Pérez de la Municipalidad de Antigua Guatemala, quien, interesado por conocer el proyecto, llevo a conocer el lugar a trabajar teniendo el apoyo para donación de árboles frutales para la zona.
- 11.** La comunicación de José Luis Figueroa presidente de la fundación se tiene por medio de llamadas telefónicas, videos, correos y WhatsApp, si es posible todos los días para ir viendo los detalles y desarrollo de los proyectos. Junto con Fray Horacio Diaz de la Orden de Hermanos de Belén, quien esta a cargo del Proyecto en Guatemala.
- 12.** La comunicación con las personas de la formación se realiza vía Telefónica ya que no todos cuentan con los medios de internet.
- 13.** En seguimiento a las solicitudes del equipo de trabajo, se ha realizado varias visitas a tiendas y empresas dentro del departamento y fuera para conocer mas de cerca el producto.



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





14. Se realiza la inscripción de alumnos para la formación de ambos proyectos se tiene el siguiente cuadro.



No.	Nombre	Fecha de Nacimiento	Edad	Sexo	Direccion	tienes espacio en tu vivienda para cultivar	Te gustaria recibir curso		Posee linea fija de internet
							Agricultura	Sociosanitario	
1	Nancy Guadalupe Morales	24/06/1994	31	F	1a avenida 0-10 zona 1, Ciudad vieja			x	no tiene internet
2	Reina Figueroa	6/01/1971	54	F	2a. Avenida zona 1 Callejon El Pedregal, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
3	Luisa Morales	5/08/1995	30	F	2a. Avenida zona 1 Callejon El Pedregal, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
4	Jazmin López	27/05/2000	25	F	Zona 1 Callejon El Pedregal Ciudad Vieja	Si	x	x	no tiene internet
5	Maria Ojot	10/04/1978	47	F	6a. Calle 1-47 zona 3, Ciudad Vieja		x		no tiene internet
6	Katerine Figueroa	9/03/2007	18	F	9a. Calle 1-07 zona 2, Ciudad Vieja		x		no tiene internet
7	Heidy Nataly Gómez	1/11/1994	31	F	8-51 zona 1, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
8	Froilana Flores Santos		125	F	1-40 Zona 4, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
9	Heidy Jesenia Ortiz	5/04/1996	29	F	8-18 B 2 Av. Callejon El Pedregal, Ciudad Vieja		X	X	no tiene internet
10	Maria Belén Castillo	4/06/2009	16	F	1a. Avenida 1-30 zona 2 Ciudad Vieja			x	no tiene internet
11	Zuly Carolina Ortiz	6/08/1990	35	F	9a. Calle Zona 2, Ciudad Vieja			X	no tiene internet
12	Edgar Rodolfo Garcia	9/06/1980	45	M	9a. Calle Zona 2, Ciudad Vieja			X	no tiene internet
13	Silvia de Jesús Tay	3/06/1993	32	F	9a. Calle Zona 2, Ciudad Vieja			x	no tiene internet
14	Mario Armando López	24/05/1989	36	M	9a. Calle Zona 2, Ciudad Vieja	Si	x	x	no tiene internet
15	Maria Luisa Ortiz	11/11/1991	34	F	Colonia El Pedregal zona 1, Ciudad Vieja	Si	x	x	no tiene internet
16	Silvia Alejandra Tunche Rodas	18/06/1995	30	F	4a. Avenida 4-35 zona 5, Ciudad Vieja	Si	x		no tiene internet
17	Maria Claudia Flores Zuleta	21/10/1985	40	F	4a. Avenida zona 5, Ciudad Vieja		x		no tiene internet
18	Maria Valentina Santos	14/02/1979	46	F	1a. Avenida 1-30 zona 2, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
19	Gloria Santos Illescas	20/04/1986	39	F	1a. Avenida 8a calle 1-36 Zona 2, Ciudad Vieja	Si	x	x	no tiene internet
20	Teodora Reyes Rivera	9/11/1972	53	F	3a. Avenida 5a. Calle zona 5, Ciudad Vieja		x	x	no tiene internet
21	Selvin Isaias Gonzalez López	6/07/1997	28	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
22	Benigno Antonio Quiñonez	24/03/1991	34	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
23	Wilson Noé Gálvez Arredondo	26/04/1995	30	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
24	Mario Ernesto Aviles Arevalo	18/01/1992	33	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
25	Carlos Morales	15/01/1997	28	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
26	Elfidio Muñoz	3/02/1971	54	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
27	Alexander Mata	27/03/1984	41	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
28	Jorge Ramirez	3/12/1988	37	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
29	Cesar Castro	5/06/1999	26	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
30	Asthir Henry Santaana	10/10/1967	58	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
31	Héctor Xavier Godoy Alava	29/10/1981	44	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
32	Fidel Estuardo Ramirez Solis	4/09/1980	45	M	Finca Tetuan, Antigua Guatemala	Si	X	X	si tiene internet
33	Catalin Gomez Santos	13/09/2011	14	F	8-51 zona 1 Ciudad Vieja		X	X	no tiene internet
34	Maria Elena Pérez H	10/05/1996	29	F	Ciudad Vieja		X	X	no tiene internet
35	Marleni Perez Hernandez	26/07/1999	26	F	1er Callejon de la Bomba San Lorenzo el Cubo, Ciudad Vieja		X	X	no tiene internet
36	Angela Maria Hernandez Mendoza	17/08/1975	50	F	1er Callejon de la Bomba San Lorenzo el Cubo, Ciudad Vieja		X	X	no tiene internet



15. Los días de formación se toma asistencia de los presentes, teniendo un respaldo firmando por los mismos, según hoja anterior de inscripción.
16. Dentro de las formaciones y puesta en práctica del proyecto se tiene la preparación del suelo, con los Ingenieros de MAGA, ellos han solicitado de los recursos para poner en práctica.
17. Fray Horacio con la intención del avance, el desarrollo del proyecto y viendo las necesidades que se tiene y en seguimiento a lo solicitado por MAGA ha realizado un préstamo para compra y pagos de equipos y otros, tomando en cuenta de las ofertas de compra esto para que no nos veamos afectados y parar, QUEDANDO PENDIENTE DEL REINTEGRO DEL MISMO al momento de tener ya el dinero en Guatemala, que ha sido un factor de atraso en algunos campos. Otros más los ha asumido mi persona. Se tomo el siguiente esquema para poder llevar un control de los pagos donde las personas no emiten facturas.



PROYECTO BELÉN GUATEMALA

Recibo: 1

Cantidad: Q.

€

Nombre: _____

Cantidad en letras: _____

Concepto: _____

Firma _____

Nombre _____

Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



19. Luego de la última capacitación con los ingenieros del municipio de Sacatepéquez, donde se llevó a cabo ya el trabajo de campo, se ha tenido sugerencia, máximo que tuvimos la presencia de una Ingeniera dentro de todo el grupo para la formación, ellos nos sugieren evaluar el calzado de las personas, si ellos no cuentan con los zapatos adecuados, sugieren que las personas lleguen con botas de campo para no correr ningún peligro. Se adjunta algunas imágenes para evaluar. Fray Horacio sugiere que podamos brindarles este tipo de calzados para motivación.



Calzado de Ings.



Calzado de nuestros beneficiarios





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES

VISITA A TETUÁN PRESENTACIÓN A INGENIEROS DE MAGA



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





Presentación y Evaluación del Árbol de Esquisúchil



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



VISTA DE TERRENO ANTES DE LIMPIEZA



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Limpieza de terreno



Se ha realizado la limpieza del monte más grande, mas no se ha termina de quitar todo.



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



ENCUENTRO CON INGENIEROS EN SEDE DE MAGA



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Visita de Edgar Pérez Ayuntamiento Antigua Guatemala



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Encuentro Invitación a Proyecto Belén



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Primera Formación



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



SEGUNDA CAPACITACIÓN TEORICA



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



INSTRUMENTOS DE TRABAJO



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



TERCERA CAPACITACION TEORICA / PRACTICA



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



CUARTA FORMACION Capacitación de Motocultor y chapeadora



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez





FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



FUNDACIÓN **MODELO**
PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez



REPORTE ECONOMICO



Reporte de Gastos

Descripción de Gasto	Valor	Tipo de cambio del día	Factura / Recibo
Papelería y Útiles	150.00	7.50	Recibo 1/fac 5256514
Cuadrilla para limpieza de terreno	1,000.00	7.60	Recibo 2
Alquiler de Pantalla y proyector	250.00	7.58	Recibo 3
Alimentación	660.00	7.50	Recibo 4
Piochas, Azadones Machetes	1,891.00	7.50	Fact A2CA64FC2363246970
Motocultor y Chapeadora	16,930.00	7.60	Fac 2F03B12E 1651523659
Total de Gastos	20,881.00	7.50	

Ligia Yesenia Palacios Castellanos
Proyecto Belén
Antigua Guatemala

Vo.Bo. Fray Horacio Díaz
Orden de Hermanos de Belén





Reporte de Ingreso / Egresos PROYECTO BELEN

Descripcion	Ingresos	Egresos	Saldo	Tipo de Cambio	Documento
Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00		
Papeleria y Utiles		150.00	-150.00	7.50	Recibo 1/fac 5256514
Cuadrilla para limpieza de terreno		1,000.00	-1,150.00	7.60	Recibo 2
Alquiler de Pantalla y proyector		250.00	-1,400.00	7.58	Recibo 3
Alimentación 2,10,17 y 19/12/2025		690.00	-2,090.00	7.50	Recibo 4
Deposito por Transferencia € 200.00	1,620.30		-469.70	7.20	147990
Piochas, Azadones Machetes		1,891.00	-2,360.70	7.50	Fact A2CA64FC2363246970
Motocultor y Chapiadora		16,930.00	-19,290.70	7.60	Fac 2F03B12E 1651523659

Ligia Yesenia Palacios Castellanos
Proyecto Belén
Antigua Guatemala

Vo.Bo. Fray Horacio Diaz
Orden de Hermanos de Belén

EL día viernes 19 de diciembre, se culmina las actividades con el MAGA ya que ellos entran en periodo de vacaciones de la temporada, retomando el 07 de Enero 2025, se evaluará junto con MAGA para seguimiento del proyecto y Convenio

Estamos pendiente de tener los medios digitales para poner en práctica el proyecto de capacitaciones Virtuales.

Ligia Yesenia Palacios Castellanos
Proyecto Belén
Antigua Guatemala
23 diciembre 2025

Camino a San Antonio Aguas Calientes, Finca Tetuán, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

